

江西省科学院 2023 年度省级转移支付资金 绩效评价报告



目 录

一、基本情况	1
(一) 转移支付概况	1
(二) 整体绩效目标情况	3
(三) 区域绩效目标情况	5
二、综合评价结论	5
三、绩效情况分析	6
(一) 资金情况分析	6
(二) 资金管理情况分析	7
(三) 总体目标完成情况分析	8
(四) 绩效指标完成情况分析	9
四、发现的主要问题和改进措施	14
五、绩效自评结果拟应用和公开情况	15
六、绩效自评工作开展情况	15
(一) 主要经验做法	15
(二) 存在问题	16
(三) 改进措施	16
七、其他需要说明的问题	16
八、附件	16

江西省科学院 2023 年度省级转移支付资金 绩效评价报告

根据《财政部关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3 号）、《江西省财政厅关于开展 2023 年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣财绩〔2024〕2 号）等文件要求，我院组织开展 2023 年度省级转移支付资金绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）转移支付概况

1.政策背景

“十四五”时期，是我国“两个一百年”奋斗目标承前启后的历史交汇期，是我省在加快革命老区高质量发展上作示范、在推动中部地区崛起上勇争先的关键跨越期，也是我院科技创新求突破的战略机遇期。在此期间，我院自主创新能力持续提升，在稀土铜基高端材料、应对气候变化与新能源、天然产物化学等领域优势不断显现，创新发展基础进一步夯实，具备了求新求变求突破、抢抓机遇建设一流地方科学院坚实基础。但与此同时，全国各地纷纷聚焦科技创新进行前瞻布局，区域创新资源竞争呈现日益激烈趋势。我省新型研发机构不断涌现，多个国字号研发机

构落地，省内创新资源呈现出不进则退、慢进也是退的白热化竞争态势。我院还存在学科建设布局不合理、引才用才机制不活、重大创新平台偏少、科技成果转化率偏低等不足，制约了创新事业进一步发展。为贯彻落实《江西省科学院科技创新发展十四五规划和二〇三五年远景目标的通知》部署要求，根据《江西省财政厅关于批复 2023 年部门预算的通知》（赣财预[2023]3 号）、《江西省财政厅关于下达 2023 年省级科技专项资金的通知》（赣财文指[2023]2 号）等文件内容，省财政安排的省级转移支付资金重点用于支持我院包干制试点示范、院科研平台建设和事业发展、人才和基础研究、院重点实验室升级建设以及产业技术研究院研发等项目。

2.资金情况

2023 年度省级转移支付资金 7600.00 万元。根据《关于下达 2023 年度江西省科学院省级财政科研项目经费包干制试点示范项目和经费的通知》（赣科院字〔2023〕8 号）、《关于下达 2023 年度江西省科学院省级科研院基础研究和人才类科研经费项目和经费的通知》（赣科院字〔2023〕3 号）、《关于下达 2023 年度江西省科学院重点学科建设专项经费的通知》（赣科院字〔2023〕33 号）等文件，2023 年度项目资金具体分配情况如表所示。

表 1-1：2023 年度资金分配表

金额单位：万元

单位名称	江西省科技计划项目包干制试点示范项目	院科研平台建设和事业发展经费项目	人才和基础研究经费	院重点实验室升级建设	江西省产业技术研究院研发经费	总计
江西省科学院（本级）	199.71	315	147.50	500.00		2,347.21
江西省科学院生物资源研究所	286.14	150	235.00			521.14
江西省科学院应用物理研究所	350.21	200	102.50			452.71
江西省科学院应用化学研究所	373.16	200	308.75			681.91
江西省科学院微生物研究所	325.28	275	85.00			410.28
江西省科学院能源研究所	319.96	200	666.25			986.21
江西省科学院科技战略研究所	145.54	160	55.00			200.54
江西省产业技术研究院	0.00		0.00		2,000.00	2,000.00
总计	2,000.00	1,500.00	1,600.00	500.00	2,000.00	7,600.00

（二）整体绩效目标情况

2023 年，江西省科学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西的重要讲话精神，深入贯彻落实省委第十五届四次、五次全会的部署要求，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求和打造“三大高地”、实施“五大战略”的战略部署，优学科、强平台、聚人才、活机制、促转化，着力打造产业科技创新高地，推动全院科技创新能力全面提升，各项事业迈上新台阶。计划立项项目不少于 70 项，发表 80 篇左右论文，引进不少于 30 人人才，申报

专利、标准、软著数量不少于 40 个，申报不少于 10 个国家、省级科技计划重点项目，建设创新平台 1 个。加强与国家级大院大所对接，推进项目、平台、人才、成果等方面全方位合作。深化院地合作，纵深推进科技服务，培育共建创新能力强、成长性好、运行机制活科技协同创新体，助力地方特色产业发展。通过项目实施促进省科学院科技创新能力持续提升，在项目、人才、平台、论文、专利、新产品、标准、软件著作权、出版著作、奖励等方面加快科技成果产出；加强与省内企业开展科技合作与交流，服务地方经济社会发展，同时培养本土人才，在省内影响力和软硬实力获得显著提升，推动省级财政科研项目经费包干制试点示范改革工作。通过重点实验室重大仪器设备进行平台升级，保质保量完成科研项目。采购 2 台科研设备，保障科研成果利用率达到 80% 以上。提升我院战略科技力量和企业创新能力，推动我省相关产业的高质量发展，建设立足江西省科学院，辐射全省的成果转化生态体系。引育一批创新成果产业化项目，建成中试生产线 1 条以上，研发相关产品 2 款以上，提升本院相关团队的产业化研发能力，培育形成相关产业领域综合服务团队 1 个，做好科技服务工作，实现自身横向收入不少于 150 万元。

（三）区域绩效目标情况

为提升预算绩效管理水平和完善绩效目标管理，2023 年度江西省科学院转移支付资金绩效目标与各项资金计划同步下达，资

金主要使用主要包括产出、效益等指标。项目产出数量指标主要包括：“申报专利数量”“发表论文数量”“技术培训人数”“立项项目数量”“申报省级以上科研项目数”“申报省级科技奖励数”“创新平台建设数”“申报国家、省级科技计划重点项目个数”“购置科研设备”“中试生产线数量”“科技成果对接（活动）次数”等；项目效益指标主要包括：“科技服务横向收入”“举办省级以上学术会议”“开展科研项目服务省内与企业数量”“科研成果利用率”“科技成果可使用年限”“科研团队建成率”“设备可使用年限”“重点实验室创新能力提升情况”“中试生产线持续运营年限”等。

二、综合评价结论

2023 年度江西省科学院转移支付资金整体绩效目标自评得分为 94.44 分。通过对江西省科技计划项目包干制试点示范项目、院科研平台建设和事业发展经费项目、人才和基础研究经费、院重点实验室升级建设、江西省产业技术研究院研发经费等项目，有效促进地方经济社会发展，培养本土人才，在省内影响力和软硬实力获得显著提升，逐步建设科研团队，促进了高层次人才培养，提升全院科技创新竞争力，但存在部分指标未达到年初目标值的情况。各项指标具体得分情况如下表所示：

表 2-1 项目各指标得分明细表

预算执行 (10 分)	资金管理 情况 (40 分)	产出指标 (37 分)	效益指标 (9 分)	满意度指 标 (4)	综合得分
----------------	----------------------	----------------	---------------	---------------	------

8.88	38	36	7.56	4	94.44
------	----	----	------	---	-------

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析

1.资金投入情况

项目全年预算资金 7600 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际到位资金 7600 万元，资金到位率 100.00%。

2.资金执行情况

2023 年度江西省科学院转移支付资金共 7600 万元，全年预算执行数为 6746.53 万元，预算资金执行率=（全年执行数/全年预算数）×100%=（6746.53/7600）×100%=88.77%，项目资金执行率未达预期目标，主要是因为江西省产业技术研究院研发经费项目原计划采购试验设备一批共计 300 万元，因场地原因不能放置，故采购计划延后；院重点实验室升级建设项目，因进口设备采购流程较长、审批程序严格，设备虽已采购但是暂未到货。项目实施工作受到一定程度的限制和滞缓，导致项目资金未及时使用，执行率仍有差距。详细资金使用如下表：

表 3-1：项目资金使用情况一览表

金额单位：万元

单位名称	江西省科技计划项目包干制试点示范项目	院科研平台建设和事业发展经费项目	人才和基础研究经费	院重点实验室升级建设	江西省产业技术研究院研发经费	总计
江西省科学院（本级）	199.71	232.54	147.50	362.26		2,127.01
江西省科学院生物资源研究所	286.14	150	235.00			521.14
江西省科学院应用物理研究所	350.21	200	102.50			452.71
江西省科学院应用化学研究所	373.16	200	308.75			681.91
江西省科学院微生物研究所	325.28	275	85.00			410.28
江西省科学院能源研究所	319.96	200	666.25			986.21
江西省科学院科技战略研究所	145.54	160	55.00			200.54
江西省产业技术研究院	0.00		0.00		1,366.73	1,366.73
总计	2,000.00	1,417.54	1,600.00	362.26	1,366.73	6,746.53

（二）资金管理情况分析

为规范和加强 2023 年度江西省科学院转移支付资金管理工作，我院根据《江西省财政厅关于做好省级科研院基础研究和人才类科研经费管理的通知》（赣财文〔2022〕5 号）、《江西省科学院省级财政科研项目经费包干制试点示范项目管理暂行办法（试行）》（赣科院字〔2021〕27 号）和《关于印发<江西省科学院重点学科建设管理办法（试行）>的通知》（赣科院字〔2021〕7 号）等文件中对项目资金支出范围及分配方式、资金申报和下达等方面的规定及时分配下达项目资金。各资金使用单位切实根据

项目资金管理办法，确保资金专款专用，均用于支持江西省科技计划项目包干制试点示范项目、院科研平台建设和事业发展经费项目、人才和基础研究经费、院重点实验室升级建设、江西省产业技术研究院研发经费等项目，资金使用合理、规范，不存在截留、挤占、挪用等情况。

（三）总体目标完成情况分析

我院落实主体责任，加强制度建设，强化项目跟踪管理，2023年转移支付项目综合完成度较好，完成立项 72 项，发表 90 篇论文，引进 50 名人才，申报专利 145 项，申报国家、省级科技计划重点项目 20 个，国内外学术交流 12 次，创新平台 2 个，申报 21 项省级以上科研项目，申报省级科技奖励 3 项，遴选省级人才 8 人，委托编制自身发展规划 1 份，服务企业 40 个，签订科技服务合同 15 份，技术培训 61 人，中试生产线 1 条，科技成果对接（活动）12 次，研发产品（成果）2 个等。通过我院大力推进创新，有效促进地方经济社会发展，培养本土人才，在省内影响力和软硬实力获得显著提升，逐步建设科研团队，促进了高层次人才培养，提升全院科技创新竞争力，但其中院重点实验室升级建设项目，进口设备采购流程较长、审批程序严格，导致设备仅开展了采购，但暂未到货；江西省产业技术研究院研发经费项目，原计划采购试验设备一批 300 万元，因场地原因不能放置，故采购计划延后。以上原因导致部分指标未达初指标预期值。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标

2023 年度江西省科学院转移支付资金数量指标共计 19 个，基本完成。具体情况如下：计划项目立项不少于 70 项，实际立项了 72 项；计划发表不少于 80 篇论文，实际发表了 90 篇；计划引进人才不少于 30 人，实际引进了人才 50 人；计划申报专利、标准、软著等不少于 40 个，实际申报了专利、标准、软著 48 个；计划申报国家、省级科技计划重点项目不少于 20 个，实际申报了国家、省级科技计划重点项目 20 项；计划参加国内外学术交流不少于 10 次，实际参加了国内外学术交流 12 次；计划建设创新平台不少于 1 项，实际建设了创新平台 2 项；计划申报省级以上科研项目不少于 15 项，实际申报了省级以上科研项目 21 项；计划申报省级科技奖励不少于 2 项，实际申报了省级科技奖励 3 项；计划遴选省级人才不少于 6 人，实际遴选了省级人才 8 人；计划购置科研设备 2 台，实际购置了科研设备 2 台；计划委托编制自身发展规划不少于 1 份，实际委托编制了自身发展规划 1 份；计划服务企业不少于 30 个，实际服务了企业 40 个；计划签订科技服务合同不少于 15 个，实际签订了科技服务合同 15 个；计划开展成果转化相关技术培训不少于 1 次，实际开展了成果转化相关技术培训 2 次；计划技术培训不少于 50 人，实际技术培训了 61

人；计划中试生产线不少于 1 条，实际完成了中试生产线 1 条；计划科技成果对接（活动）不少于 10 次，实际对接了科技成果（活动）12 次；计划研发产品（成果）不少于 2 个，实际研发了产品（成果）2 个。

（2）质量指标

2023 年度江西省科学院转移支付资金质量指标共计 14 个，基本达到要求。计划完成重大重点项目不少于 30 项，实际完成了重大重点项目 37 项；计划引进博士以上人才不少于 15 人，实际引进博士以上人才 22 人；计划申报发明专利不少于 5 项，实际申报了发明专利 7 项；计划专利授权率达到不低于 50%，实际专利授权率达到了 97%；计划创新平台建设合格率达到 100%，实际创新平台建设合格率达到 100%；计划项目验收结题通过率达到 100%，实际项目验收结题通过率达到 100%；计划国家级科研项目立项数不少于 5 项，实际国家级科研项目立项数为 7 项；计划获省级科技奖励数不少于 1 项，实际获得了省级科技奖励 4 项；计划高质量论文发表数不少于 35 篇，实际发表了高质量论文 51 篇；计划省级人才入选数不少于 3 人，实际省级人才入选数为 5 人。计划设备验收合格率达到 100%，实际设备验收合格率为 0.00%。该指标未完成，因进口设备暂未到货，故无法对设备进行验收；计划科技合同服务内容同企业需求匹配率不低于 90.00%，实际科技合同服务内容同企业需求匹配率达到了 90.00%；计划企业服务

提供及时率达到 100.00%，实际企业服务提供及时率达到了 100.00%；计划中试生产线建设及时率达到 100.00%，实际中试生产线建设及时率达到了 100.00%。

（3）时效指标

项目整体完成时效较好，按时签订合同率、资金拨付及时率、国内外学术交流活动组织及时率、专利申请及时率、人才培育及时率、科研项目结项及时率、成果发表及时率均达 100.00%；科技计划重点项目结项及时率达到了 85.00%，达到了年初预期值 $\geq 80\%$ 。设备采购及时率为 80%，因进口设备采购时间流程较长、审批程序严格，导致设备虽已采购，但未到货。

（4）成本指标

计划重大项目单项资助经费不少于 50 万元，实际重大项目单项资助经费为 60 万元；计划重点项目、人才项目单项资助经费不少于 20 万元，实际重点项目、人才项目单项资助经费为 20 万元；计划一般项目单项资助经费不少于 10 万元，实际一般项目单项资助经费为 10 万元；计划调研成本控制率 $\leq 100\%$ ，实际调研成本控制率为 80%；计划研发专利成本控制率 $\leq 100\%$ ，实际研发专利成本控制率为 100%；计划国家、省级科技计划重点项目成本控制率 $\leq 100\%$ ，实际国家、省级科技计划重点项目成本控制率为 100%。计划人才培养成本控制率 $\leq 100\%$ ，实际人才培养成本控制率为 98.80%；计划青年人才培养资助占项目资金总额的比例不少于 60%，

实际青年人才培养资助占项目资金总额的比例为 62.5%；计划科研项目成本控制率 $\leq 100\%$ ，实际科研项目成本控制率为 98.80%；计划成果产出成本控制率 $\leq 100\%$ ，实际成果产出成本控制率为 95%；计划设备采购成本 ≤ 600 万元，实际设备采购成本为 580.66 万元，未出现成本超支；计划数字化科技成果信息对接服务费成本控制率 $\leq 100\%$ ，实际数字化科技成果信息对接服务费成本控制率 $\leq 100\%$ ；计划服务企业成本控制率 $\leq 100\%$ ，实际服务企业成本控制率 $\leq 100\%$ ；计划成果转化相关技术培训成本控制率 $\leq 100\%$ ，实际成果转化相关技术培训成本控制率 $\leq 100\%$ ；计划中试生产线建设成本控制率 $\leq 100\%$ ，实际中试生产线建设成本控制率 $\leq 100\%$ 。

2.效益指标

项目效益指标从经济效益和社会效益两个方面对项目的预期目标实现情况进行考察。

(1)经济效益方面。计划科技服务横向收入不少于 150 万元，实际科技服务横向收入为 65.52 万元，该指标未完成，主要原因是：已与江西金泰矿业签署横向服务协议，但因中试场地选址问题，导致项目进展滞缓，企业经费未能及时到账。后续将积极跟踪和推进项目进展，同时积极与其他企业开展项目合作。

(2)社会效益方面。

项目具有良好的社会效益。计划举办省级以上学术会议不少于 2 场，实际举办了省级以上学术会议 10 场；计划获得省部级以

上科技进步奖不少于 2 个，实际获得了省部级以上科技进步奖 7 个；计划科研、学术活动获得各类媒体报道宣传不少于 5 篇次，实际科研、学术活动获得了各类媒体报道宣传 5 篇次；计划开展科研项目服务省内与企业数量不少于 20 家，实际开展科研项目服务了省内与企业数量 30 家。计划科研成果利用率不低于 80%，实际科研成果利用率为 58.33%。该指标未完成，主要是进口设备已采购但暂未到货；二是计划科技成果可使用年限不少于 10 年，实际科技成果可使用年限达到了 10 年；计划科研团队建成率不低于 80%，实际科研团队建成率为 89.00%；计划科研成果可使用年限不低于 10 年，实际科研成果可使用年限达到了 10 年；计划设备可使用年限不低于 10 年，实际设备可使用年限不低于 10 年；计划重点实验室创新能力得到显著提升，实际重点实验室创新能力未得到显著提升。该指标未完成，主要是进口设备未实到货，指标没有统计；计划中试生产线持续运营年限不低于 3 年，实际中试生产线持续运营年限不低于 3 年。

3. 满意度指标

一是计划相关科研活动获得省领导批示不少于 2 次，实际相关科研活动获得了省领导批示 8 次；二是计划科技人员满意度不低于 90%，实际科技人员满意度为 90%；三是计划合作单位满意度不低于 90%，实际合作单位满意度为 90%；四是计划科研团队成员满意度不低于 92.50%，实际科研团队成员满意度达到了 92.50%；

五是计划仪器使用人员满意度不低于 90.00%，实际仪器使用人员满意度为 0.00%。该指标未完成，主要是进口设备暂未到货，无法统计该指标；六是计划服务工业园区及企业满意度不低于 85.00%，实际服务工业园区及企业满意度达到了不低于 85.00%；七是计划服务科研、项目团队满意度不低于 85.00%，实际服务科研、项目团队满意度达到了不低于 85.00%。

四、发现的主要问题和改进措施

1. 发现的主要问题：2023 年度江西省科学院转移支付资金总体实施效果良好，但存在年度工作任务未全面完成，导致资金执行率偏低及项目成效显著性不足情况。主要有：

（1）项目预算执行率偏低，主要是因为江西省产业技术研究院研发经费项目原计划采购试验设备一批 300 万，因场地原因不能放置，故采购计划延后；项目组织实施工作受到一定程度的限制和滞缓，导致项目资金未及时使用，执行率不太理想。

（2）院重点实验室升级建设项目中设备采购任务未完成，主要是进口设备采购流程较长，审批程序严格，导致设备虽然已开展采购，但暂未到货。

2. 下一步改进措施：为提高资金使用效益，我院将加强对各个研究所加强监督管理，密切关注项目实施进度，及时做好相对应的计划，避免因场地受限、设备未实际采购到位等客观因素影响项目执行进度，加快资金使用，减少资金沉淀。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年度江西省科学院转移支付资金省级转移支付绩效评价工作是对 2023 年度项目实施的全方位总结，对今后此类项目的组织实施具有重要的指导意义，我院将以此为契机，不断提升管理水平，发挥财政资金最大效益。

同时，我院将把本次绩效评价结果作为今后组织项目的重要参考，并针对此次项目评价过程中发现的问题，督促各有关单位进行整改，待省财政厅审核通过后，将评价结果进行公开公示，接受社会监督。

六、绩效自评工作开展情况

（一）主要经验做法

1.细化措施，压实责任。我院要求各资金使用部门认真组织，建立工作责任制，明确绩效自评责任部门和责任人，并制定切实可行的绩效自评工作方案，细化工作措施，确保责任落实到位。

2.严肃要求，确保质量。我院要求各自评单位要严格按照上级下达或备案确定的 2023 年度转移支付绩效目标开展绩效自评，确保绩效评价真实齐全、数据准确、结论明确。

3.注重结果，强化应用。我院将绩效自评结果应用作为全面实施预算绩效管理的重要环节，将绩效自评工作完成情况及整改情况将纳入年度目标考核范围，并作为资金分配的重要参考依据。

（二）存在问题

绩效评价是对项目实施的总体评价，在绩效评价过程中发现，部分资金使用部门对绩效评价认识不够、理解不深，绩效评价工作仍以财务部门为主，未能充分压实业务部门的主体责任，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进措施

1.加强宣传引导，强化绩效观念。采取专题培训、分类指导等多种形式，组织工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，使绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

2.加强绩效成果运用，科学提升管理水平。进一步完善预算绩效指标和标准体系，强化绩效评价结果运用，建立绩效评价与计划安排、资金分配相衔接的科学机制，运用专项审计、绩效审计等手段，督促各级资金使用单位增强绩效意识、抓实绩效管理，将全面实施预算绩效管理的要求真正落到实处。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

附件：2023 年度江西省科学院省级转移支付资金整体绩效目标自评表。



附件：

2023 年度江西省科学院省级转移支付资金整体绩效目标自评表							
(2023 年度)							
转移支付名称	2023 年度江西省科学院转移支付整体资金						
中央主管部门							
资金投入情况		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)			(A)	(B)		(B/A×100%)	
	年度资 金总 额：	7600	7600	6746. 53	10	88. 77%	8. 88
	其中： 中央补 助	0	0	0	—	—	—
	地方资 金				—	—	—
	其他资 金	0	0	0	—	—	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施
	分配科 学性	我院根据《江西省财政厅关于做好省级科研院基础研究和人才类科研经费管理的通知》（赣财文〔2022〕5号）、《关于印发〈江西省科学院省级财政科研项目经费包干制试点示范项目管理暂行办法（试行）〉的通知》（赣科院字〔2021〕27号）《关于印发〈江西省科学院重点学科建设管理办法（试行）〉的通知》（赣科院字〔2021〕7号）等文件中对项目资金支出范围及分配方式的规定			5	5	无

		及时分配下达项目资金。			
	下达及时性	我院严格按照预算法和实施条例，按规定的时限要求分解下达资金。	5	5	无
	拨付合规性	项目严格按照国库集中支付有关规定支付资金，未发现违规情况。	5	5	无
	使用规范性	未发现截留、挤占、挪用或擅自调整的问题。	5	5	无
	执行准确性	未出现执行数偏离预算数较多的问题。	5	3	有的项目预算执行进度较慢。需要加快支出进度。
	预算绩效管理情况	已将下达目标及有关资金一同纳入转移支付绩效管理，开展绩效评价。	5	5	无
	支出责任履行情况	该项目中央、省级按照财政事权，已足额安排资金履行支出责任。	5	5	无
	政策目标实现情况	根据政策要求完成政策目标。	5	5	无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	2023 年，江西省科学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西的重要讲话精神，深入贯彻落实省委第十五届四次、五次全会的部署要求，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求和打造“三大高地”、实施“五大战略”的战略部署，优学科、强平台、聚人才、活机制、促转化，着力打造产业科技创新高地，推动全院科技创新能力全面提升，各项事业迈上新台阶。计划立项项目不少于 70 项，发表 80 篇左右论文，引进不少于 30 人人才，申报专利、标准、软著数量不少于 40 个，申		我院落实主体责任，加强制度建设，强化项目跟踪管理，2023 年转移支付项目综合完成度较好，完成立项 72 项，发表 90 篇论文，引进 50 名人才，申报专利 145 项，申报国家、省级科技计划重点项目 20 个，国内外学术交流 12 次，创新平台 2 个，申报 21 项省级以上科研项目，申报省级科技奖励 3 项，遴选省级人才 8 人，委托编制自身发展规划 1 份，服务企业 40 个，签订科技服务合同 15 份，技术培训 61 人，中试生产线 1 条，科技成果对接（活动）12 次，研发产品（成果）2 个等。通过我		

	报不少于 10 个国家、省级科技计划重点项目，建设创新平台 1 个。加强与国家级大院大所对接，推进项目、平台、人才、成果等方面全方位合作。深化院地合作，纵深推进科技服务，培育共建创新能力强、成长性好、运行机制活科技协同创新体，助力地方特色产业发展。通过项目实施促进省科学院科技创新能力持续提升，在项目、人才、平台、论文、专利、新产品、标准、软件著作权、出版著作、奖励等方面加快科技成果产出；加强与省内企业开展科技合作与交流，服务地方经济社会发展，同时培养本土人才，在省内影响力和软硬实力获得显著提升，推动省级财政科研项目经费包干制试点示范改革工作。通过重点实验室重大仪器设备进行平台升级，保质保量完成科研项目。采购 2 台科研设备，保障科研成果利用率达到 80% 以上。提升我院战略科技力量和企业创新能力，推动我省相关产业的高质量发展，建设立足江西省科学院，辐射全省的成果转化生态体系。引育一批创新成果产业化项目，建成中试生产线 1 条以上，研发相关产品 2 款以上，提升本院相关团队的产业化研发能力，培育形成相关产业领域综合服务团队 1 个，做好科技服务工作，实现自身横向收入不少于 150 万元。				院大力推进创新，有效促进地方经济社会发展，培养本土人才，在省内影响力和软硬实力获得显著提升，逐步建设科研团队，促进了高层次人才培养，提升全院科技创新竞争力，但其中院重点实验室升级建设项目，进口设备采购流程较长、审批程序严格，导致设备虽已采购但暂未到货；江西省产业技术研究院研发经费项目，原计划采购试验设备一批 300 万，因场地原因不能放置，故采购计划延后。以上原因导致部分指标未达初指标预期值。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	立项项目数量	≥70 项	72 项	1.00	1.00	
			发表论文数量	≥80 篇	90 篇	1.00	1.00	
			引进人才数	≥30 人	50 人	1.00	1.00	
			申报专利、标准、软著数量	≥40 个	48 个	1.00	1.00	
			申报国家、省级科技计划重点项目个数	≥20 个	20 个	1.00	1.00	
			国内外学术交流次数	≥10 次	12 次	1.00	1.00	
			创新平台建设数	≥1 项	2 项	1.00	1.00	
			申报省级以上科研项目数	≥15 项	21 项	1.00	1.00	

			申报省级科技奖励数	≥2 项	3 项	1.00	1.00	
			遴选省级人才人选数	≥6 人	8 人	0.50	0.50	
			购置科研设备	=2 台	2 台	0.50	0.5	
			委托编制自身发展规划数量	≥1 份	1 份	0.50	0.50	
			服务企业数量	≥30 个	40 个	0.50	0.50	
			签订科技服务合同数量	≥15 个	15 个	0.50	0.50	
			开展成果转化相关技术培训次数	≥1 次	2 次	0.50	0.50	
			技术培训人数	≥50 人	61 人	0.50	0.50	
			中试生产线数量	≥1 条	1 条	1.00	1.00	
			科技成果对接（活动）次数	≥10 次	12 次	0.50	0.50	
			研发产品（成果）数量	≥2 个	2 个	1.00	1.00	
		质量指标	重大重点项目数量	≥30 项	37 项	1.00	1.00	
			引进博士以上人才数量	≥15 人	22 人	1.00	1.00	
			申报发明专利数量	≥5 项	7 项	0.50	0.50	
			专利授权率	≥50%	97%	1.00	1.00	
			创新平台建设合格率	=100%	=100%	1.00	1.00	
			项目验收结题通过率	=100%	=100%	1.00	1.00	
			国家级科研项目立项数	≥5 项	7 项	1.00	1.00	
			获省级科技奖励数	≥1 项	4 项	0.50	0.50	
			高质量论文发表数	≥35 篇	51 篇	0.50	0.50	
			省级人才入选数	≥3 人	5 人	0.50	0.50	
			设备验收合格率	=100%	0.00%	0.50	0.00	进口设备已采购，暂未到货。
			科技合同服务内容同企业需求匹配率	≥90%	≥90%	0.50	0.50	
			企业服务提供及时率	=100%	=100%	0.50	0.50	
			中试生产线建设及时率	=100%	=100%	0.50	0.50	

		时效指标	按时签订合同率	100%	100%	0.50	0.50	
			资金拨付及时率	100%	100%	0.50	0.50	
			国内外学术交流活动组织及时率	=100%	=100%	0.50	0.50	
			专利申请及时率	=100%	=100%	0.50	0.50	
			科技计划重点项目结项及时率	≥80%	85%	0.50	0.50	
			人才培育及时率	=100%	=100%	0.50	0.50	
			科研项目结项及时率	=100%	=100%	0.50	0.50	
			成果发表及时率	=100%	=100%	0.50	0.50	
			设备采购及时率	=100%	80%	0.50	0.40	进口设备已采购，暂未到货。
		成本指标	重大项目单项资助经费	≥50 万	=60 万	0.50	0.50	
			重点项目、人才项目单项资助经费	≥20 万	=20 万	0.50	0.50	
			一般项目单项资助经费	≥10 万	=10 万	0.50	0.50	
			调研成本控制率	≤100%	80%	0.50	0.50	
			研发专利成本控制率	≤100%	=100%	0.50	0.50	
			国家、省级科技计划重点项目成本控制率	≤100%	=100%	0.50	0.50	
			人才培养成本控制率	≤100%	98.80%	0.50	0.50	
			青年人才培养资助占项目资金总额的比例	≥60%	62.50%	0.50	0.50	
			科研项目成本控制率	≤100%	98.80%	0.50	0.50	
			成果产出成本控制率	≤100%	95%	0.50	0.50	
			设备采购成本	≤600 万元	580.66 万元	0.50	0.50	
			数字化科技成果信息对接服务费成本控制率	≤100%	≤100%	0.50	0.50	
			服务企业成本控制率	≤100%	≤100%	0.50	0.50	

			成果转化相关技术培训成本控制率	≤100%	≤100%	0.50	0.50	
			中试生产线建设成本控制率	≤100%	≤100%	0.50	0.50	
	效益指标	经济效益指标	科技服务横向收入	≥150万元	65.52万元	1.00	0.36	已与江西金泰矿业签署横向服务协议，但因中试场地选址问题，导致项目进展滞缓，企业经费未能及时到账。后续将积极跟踪和推进项目进展，同时积极与其他企业开展项目合作
		社会效益指标	举办省级以上学术会议	≥2场	10场	1.00	1.00	
			获得省部级以上科技进步奖	≥2个	7个	1.00	1.00	
			科研、学术活动获得各类媒体报道宣传	≥5篇次	5篇次	0.50	0.50	
			开展科研项目服务省内与企业数量	≥20家	30家	0.50	0.50	
			科研成果利用率	≥80%	58.33%	0.50	0.30	进口设备已采购未实际到货。
			科技成果可使用年限	≥10年	10年	0.50	0.50	
			科研团队建成率	≥80%	89%	1.00	1.00	
			设备可使用年限	≥10年	≥10年	1.00	1.00	
			重点实验室创新能力提升情况	定性值提升	无明显提升	1.00	0.00	进口设备已采购未到货。
			中试生产线持续运营年限	≥3年	≥3年	1.00	1.00	
		生态效益指标				0.00	0.00	
		可持续影响指标				0.00	0.00	
	满意	服务对象满	相关科研活动省领导批示	≥2次	8次	0.50	0.50	

	度指 标	意指标	科技人员满意度	≥90%	90.00%	0.50	0.50	
			合作单位满意度	≥90%	90.00%	1.00	1.00	
			科研团队成员满意度	≥92.5%	92.50%	0.50	0.50	
			仪器使用人员满意度	≥90%	0%	0.50	0.50	
			服务工业园区及企业满意度	≥85%	≥85%	0.50	0.50	
			服务科研、项目团队满意度	≥85%	≥85%	0.50	0.50	
总分						100.00	94.44	
说明		无。						

江西省科技计划项目包干制试点示范项目绩效目标自评表							
(2023年度)							
转移支付名称	江西省科技计划项目包干制试点示范项目绩效目标自评表						
省级主管部门	江西省科学院						
资金投入情况		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
(万元)			(A)	(B)		(B/A×100%)	
	年度资金总	2000	2000	2000	10	100.00%	10
	其中：中央补	0	0	0	—	—	—
	地方资金	2000	2000	2000	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施
	分配科学性	我院根据《江西省财政厅关于做好省级科研院基础研究和人才类科研经费管理的通知》（赣财文〔2022〕5号）和《关于印发〈江西省科学院重点学科建设管理办法（试行）〉的通知》（赣科院字〔2021〕7号）等文件中对项目资金支出范围及分配方式的规定及时分配下达项目资金。			5	5	无
	下达及时性	我院严格按照预算法和实施条例，按规定的时限要求分解下达资金。			5	5	无
	拨付合规性	项目严格按照国库集中支付有关规定支付资金，未发现违规情况。			5	5	无
	使用规范性	未发现截留、挤占、挪用或擅自调整的问题。			5	5	无

		执行准确性	未出现执行数偏离预算数较多的问题。		5	5	无	
		预算绩效管理情况	已将下达目标及有关资金一同纳入转移支付绩效管理，开展绩效评价。		5	5	无	
		支出责任履行情况	该项目中央、省级按照财政事权,已足额安排资金履行支出责任。		5	5	无	
		政策目标实现	根据政策要求完成政策目标。		5	5	无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	计划立项项目不少于70项，发表30篇左右论文，引进不少于10人人才，申报专利、标准、软著数量不少于30个，保质保量按时完成，通过项目实施促进省科学院科技创新能力持续提升，在项目、人才、平台、论文、专利、新产品、标准、软件著作权、出版著作、奖励等方面加快科技成果产出；加强与省内企业开展科技合作与交流，服务地方经济社会发展，同时培养本土人才，在省内影响力和软硬实力获得显著提升，推动省级财政科研项目经费包干制试点示范改革工作。				获得了省重点研发以上项目9项，总经费880万元；获得了2022年度省科技奖励5项，其中：一等奖2项、二等奖3项；获省社科成果奖4项，其中：一等奖2项、二等奖1项、三等奖1项；全院新签订了成果转化项目100多个，合同金额2100余万元，目前到账收入约1500万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	存在问题和改进措施
	产出指标	数量指标	立项项目数量	≥70项	72项	2.50	2.50	
			发表论文数量	≥30篇	38	2.50	2.50	
			引进人才数	≥10人	12人	2.00	2.00	
			申报专利、标准、软著数量	≥30个	35个	2.00	2.00	
		质量指标	重大重点项目数量	≥30项	37项	3.00	3.00	
			核心期刊以上学术论文数量	≥20篇	28篇	3.00	3.00	
			引进博士以上人才数量	≥5人	7人	3.00	3.00	

绩效指标			申报发明专利数量	≥5项	7项	3.00	3.00	
		时效指标	按时签订合同率	100%	100%	2.00	2.00	
			资金拨付及时率	100%	100%	2.00	2.00	
		成本指标	重大项目单项资助经费	≥50万	=60万	3.00	3.00	
			重点项目、人才项目单项资助经费	≥20万	=20万	2.00	2.00	
			一般项目单项资助经费	≥10万	=10万	2.00	2.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	举办省级以上学术会议	≥2场	10场	3.00	3.00	
			获得省部级以上科技进步奖	≥2个	7个	3.00	3.00	
			科研、学术活动获得各类媒体报道宣传	≥5篇次	5篇次	3.00	3.00	
			开展科研项目服务省内与企业数量	≥20家	30家	3.00	3.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指						
	满意度指标	服务对象满意指标	相关科研活动省领导批示	≥2次	8次	2.00	2.00	
			科技人员满意度	≥90%	90%	2.00	2.00	
			合作单位满意度	≥90%	90%	2.00	2.00	
总分						100.00	100.00	
说明		无。						

院科研平台建设和事业发展经费项目绩效目标自评表							
(2023年度)							
转移支付名称	院科研平台建设和事业发展经费项目绩效目标自评表						
省级主管部门	江西省科学院						
资金投入情况		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
(万元)			(A)	(B)		(B/A×100%)	
	年度资 金总 额：	1500	1500	1417.54	10	94.50%	10
	其中： 中央补 助	0	0	0	—	—	—
	地方资 金	1500	1500	1417.54	—	—	—
	其他资 金	0	0	0	—	—	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进 措施
	分配科 学性	我院根据《江西省财政厅关于做好省级科研院基础研究和人才类科研经费管理的通知》（赣财文〔2022〕5号）和《关于印发〈江西省科学院重点学科建设管理办法（试行）〉的通知》（赣科院字〔2021〕7号）等文件中对项目资金支出范围及分配方式的规定及时分配下达项目资金			5	5	无
	下达及 时性	我院严格按照预算法和实施条例，按规定的时限要求分解下达资金。			5	5	无
	拨付合 规性	项目严格按照国库集中支付有关规定支付资金，未发现违规情况。			5	5	无

	使用规范性	未发现截留、挤占、挪用或擅自调整的问题。			5	5	无	
	执行准确性	未出现执行数偏离预算数较多的问题。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	已将下达目标及有关资金一同纳入转移支付绩效管理，开展绩效评价。			5	5	无	
	支出责任履行情况	该项目中央、省级按照财政事权,已足额安排资金履行支出责任。			5	5	无	
	政策目标实现情况	根据政策要求完成政策目标。			5	5	无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	年度计划发表不少于10篇科研论文数量，申请不少于20个专利，申报不少于10个国家、省级科技计划重点项目，保障保量按时完成，建设创新平台1个，保障科研成果利用率达到80%以上，科技成果可使用年限达到不少于10年，同时有利于促进院重点学科、重点实验室或工程技术中心发展壮大；加强与国家级大院大所对接，推进项目、平台、人才、成果等方面全方位合作。深化院地合作，纵深推进科技服务，培育共建创新能力强、成长性好、运行机制活科技协同创新体，助力地方特色产业发展。				发表了高水平论文12篇；发表了论著8部；获得了授权发明专利114项。战略分析报告获省领导肯定性批示51次、获省主要领导肯定性批示22次；在江西日报发表了理论文章22篇；完成了研究报告42篇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	存在问题和改进措施
		数量指标	发表科研论文数量	≥10篇	12篇	2.00	2.00	
			申报国家、省级科技计划重点项目个数	≥20个	20	2.00	2.00	
			申请专利个数	≥10个	13个	2.00	2.00	
			国内外学术交流次数	≥10次	12次	2.00	2.00	

绩效指标	产出指标		创新平台建设数	≥1项	2项	3.00	3.00	
		质量指标	全国核心刊物论文发表数	≥5篇	8	3.00	3.00	
			专利授权率	≥50%	97%	3.00	3.00	
			创新平台建设合格率	=100%	=100%	3.00	3.00	
			项目验收结题通过率	=100%	=100%	2.00	2.00	
		时效指标	国内外学术交流活动组织及时率	=100%	=100%	3.00	3.00	
			专利申请及时率	=100%	=100%	3.00	3.00	
			科技计划重点项目结项及时率	≥80%	85%	3.00	3.00	
		成本指标	调研成本控制率	≤100%	80%	2.00	2.00	
			研发专利成本控制率	≤100%	=100%	2.00	2.00	
			国家、省级科技计划重点项目成本控制率	≤100%	=100%	2.00	2.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科研成果利用率	≥80%	90%	4.00	4.00	
			科技成果可使用年限	≥10年	10年	4.00	4.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指						
	满意度指标	服务对象满意	科研团队成员满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
总分						100.00	100.00	
说明			无。					

人才和基础研究经费项目绩效目标自评表							
(2023年度)							
转移支付名称	人才和基础研究经费项目绩效目标自评表						
省级主管部门	江西省科学院						
资金投入情况		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
(万元)			(A)	(B)		(B/A×100%)	
	年度资金总	1600	1600	1600	10	100.00%	10
	其中：中央补	0	0	0	—	—	—
	地方资金	1600	1600	1600	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施
	分配科学性	我院根据《江西省财政厅关于做好省级科研院基础研究和人才类科研经费管理的通知》（赣财文〔2022〕5号）和《关于印发〈江西省科学院重点学科建设管理办法（试行）〉的通知》（赣科院字〔2021〕7号）等文件中对项目资金支出范围及分配方式的规定及时分配下达项目资金。			5	5	无
	下达及时性	我院严格按照预算法和实施条例，按规定的时限要求分解下达资金。			5	5	无
	拨付合规性	项目严格按照国库集中支付有关规定支付资金，未发现违规情况。			5	5	无
	使用规范性	未发现截留、挤占、挪用或擅自调整的问题。			5	5	无

	执行准确性	未出现执行数偏离预算数较多的问题。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	已将下达目标及有关资金一同纳入转移支付绩效管理，开展绩效评价。			5	5	无	
	支出责任履行情况	该项目中央、省级按照财政事权,已足额安排资金履行支出责任。			5	5	无	
	政策目标实现	根据政策要求完成政策目标。			5	5	无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	基础研究项目方面，年度计划资助10项重点项目、30项基础研究一般项目，1项新兴交叉学科培育计划。人才项目方面，年度计划资助30项左右引进博士科研启动项目，1-2项国家级领军人才培养计划项目，5项省级人才培养计划项目。年度绩效目标计划发表不少于40篇科研论文数量，申请不少于20个专利，申报不少于15个国家、省级科技计划重点项目，成功培育省级人才不少于3名，引进博士不少于20名。				完成了国家自然科学基金项目10项（其中地区基金6项，青年基金4项）、完成了省自然科学基金项目21项；完成了省科技厅管理科学类项目13项；引进的1名海外优秀人才入选了国家人才计划；15人入选省级人才计划项目；引进了优秀博士40人、招录硕士担任科研助理36人；完成了《先进省市产业大脑建设动向及经验启示》决策咨询报告1份；目前该学科团队已授权发明专利2项、软著4项、发表了论文4篇、获得省领导批示2次。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	存在问题和改进措施
	数量指标		申报省级以上科研项目数	≥15项	21项	2.00	2.00	
			申报省级科技奖励数	≥2项	3项	2.00	2.00	
			发表科研论文数	≥40篇	40篇	2.00	2.00	
			引进博士人才数	≥20人	38人	2.00	2.00	
			遴选省级人才入选数	≥6人	8人	2.00	2.00	
	质量指标		国家级科研项目立项数	≥5项	7项	2.00	2.00	
			获省级科技奖励数	≥1项	4项	3.00	3.00	
			高质量论文发表数	≥10篇	15篇	3.00	3.00	
			引进优秀博士人数	≥10人	15人	2.00	2.00	
			省级人才入选数	≥3人	5人	2.00	2.00	

绩效指标		时效指标	人才培养及时率	=100%	=100%	2.00	2.00	
			科研项目结项及时率	=100%	=100%	2.00	2.00	
			成果发表及时率	=100%	=100%	2.00	2.00	
		成本指标	人才培养成本控制率	≤100%	98.80%	2.00	2.00	
			青年人才培养资助占项目资金总	≥60%	62.50%	2.00	2.00	
			科研项目成本控制率	≤100%	98.80%	2.00	2.00	
			成果产出成本控制率	≤100%	95%	2.00	2.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科研团队建成率	≥80%	89%	3.00	3.00	
			科技成果利用率	≥80%	85%	3.00	3.00	
			科研成果可使用年限	≥10年	10年	3.00	3.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指						
	满意度指标	服务对象满意指标	科研团队成员满意度	≥90%	90%	3.00	3.00	
			合作单位满意度	≥90%	90%	2.00	2.00	
总分						100.00	100.00	
说明			无。					

院重点实验室升级建设项目绩效目标自评表							
(2023年度)							
转移支付名称	院重点实验室升级建设项目绩效目标自评表						
省级主管部门	江西省科学院						
资金投入情况		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
(万元)			(A)	(B)		(B/A×100%)	
	年度资金总	600	600	362.26	10	60.38%	6.03
	其中：中央补	0	0	0	—	—	—
	地方资金	500	500	362.26	—	—	—
	其他资金	100	100	0	—	—	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施
	分配科学性	我院根据《江西省财政厅关于做好省级科研院基础研究和人才类科研经费管理的通知》（赣财文〔2022〕5号）和《关于印发〈江西省科学院重点学科建设管理办法（试行）〉的通知》（赣科院字〔2021〕7号）等文件中对项目资金支出范围及分配方式的规定及时分配下达项目资金。			5	5	无
	下达及时性	我院严格按照预算法和实施条例，按规定的时限要求分解下达资金。			5	5	无
	拨付合规性	项目严格按照国库集中支付有关规定支付资金，未发现违规情况。			5	5	无
	使用规范性	未发现截留、挤占、挪用或擅自调整的问题。			5	5	无

					执行准确性	未出现执行数偏离预算数较多的问题。	5	4	进口设备采购流程较长，审批程序严格，导致设备虽然已开展采购，但暂未到货；后续将进一步提前做好计划
					预算绩效管理情况	已将下达目标及有关资金一同纳入转移支付绩效管理，开展绩效评价。	5	5	无
					支出责任履行情况	该项目中央、省级按照财政事权，已足额安排资金履行支出责任。	5	5	无
					政策目标实现	根据政策要求完成政策目标。	5	5	无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	通过重点实验室重大仪器设备进行平台升级，保障保量完成科研项目。采购2台科研设备，设备采购成本低于600万元，设备验收合格率100%，采购及时率100%。保障科研成果利用率达到80%以上，可使用年限不少于10年。有利于重点实验室创新能力建设提升。				收到的专项经费共计500万元，主要用于我院重点实验室急需、使用率高、共享程度高的大型仪器设备，包括：核磁共振波谱仪和电感耦合等离子质谱仪ICP-MS。2023年12月份，仪器采购招标工作已完成，并预拨了362.26万元资金。但因进口设备采购流程较长且繁琐，截至2023年末设备并未实际采购到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	存在问题和改进措施	
	产出指	数量指标	购置科研设备	=2台	2台	3.00	3.00	设备已采购，暂未到货。	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	0%	3.00	0.00	主要是进口设备采购流程较长且繁琐、审批程序严格，设备已采购，暂未到货。无法核算该项指标。	

绩效指标	目标	时效指标	设备采购及时率	=100%	80%	3.00	1.00	主要是进口设备采购流程较长且繁琐、审批程序严格，设备已采购，暂未到货。
		成本指标	设备采购成本	≤600万元	580.66万元	12.00	12.00	政府采购中标金额580.66万元，其中财政资金500万元，自筹80.66万元。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科研成果利用率	≥80%	0%	3.00	0.00	主要是进口设备采购流程较长且繁琐、审批程序严格，设备已采购，暂未到货。无法核算该项指标。
			设备可使用年限	≥10年	≥10年	10.00	10.00	
			重点实验室创新能力提升情况	定性值提升	无明显提升	10.00	6.72	主要是进口设备采购流程较长且繁琐、审批程序严格，设备已采购，暂未到货。无法核算该项指标。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意指标	仪器使用人员满意度	≥90%	0%	6.00	0.00	主要是进口设备采购流程较长且繁琐、审批程序严格，设备已采购，暂未到货。无法核算该项指标。
	总分					100.00	77.75	
说明			无。					

江西省产业技术研究院研发经费项目绩效目标自评表							
(2023年度)							
转移支付名称	江西省产业技术研究院研发经费项目绩效目标自评表						
省级主管部门	江西省科学院						
资金投入情况		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
(万元)			(A)	(B)		(B/A×100%)	
	年度资金总	2000	2000	1366.73	10	68.34%	6.83
	其中：中央补	0	0	0	—	—	—
	地方资金	2000	2000	1366.73	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施
	分配科学性	我院根据《江西省财政厅关于做好省级科研院基础研究和人才类科研经费管理的通知》（赣财文〔2022〕5号）和《关于印发〈江西省科学院重点学科建设管理办法（试行）〉的通知》（赣科院字〔2021〕7号）等文件中对项目资金支出范围及分配方式的规定及时分配下达项目资金。			5	5	无
	下达及时性	我院严格按照预算法和实施条例，按规定的时限要求分解下达资金。			5	5	无
	拨付合规性	项目严格按照国库集中支付有关规定支付资金，未发现违规情况。			5	5	无
	使用规范性	未发现截留、挤占、挪用或擅自调整的问题。			5	5	无

	执行准确性	未出现执行数偏离预算数较多的问题。	5	4	已与江西金泰矿业签署横向服务协议，但因中试场地选址问题，导致项目进展滞缓，企业经费未能及时到账。后续将积极跟踪和推进项目进展，同时积极与其他企业开展项目合作
	预算绩效管理情况	已将下达目标及有关资金一同纳入转移支付绩效管理，开展绩效评价。	5	5	无
	支出责任履行情况	该项目中央、省级按照财政事权，已足额安排资金履行支出责任。	5	5	无
	政策目标实现	根据政策要求完成政策目标。	5	5	无
	总体目标		全年实际完成情况		

总体目标完成情况	江西省产研院根据《江西省“十四五”科技创新规划》的要求，围绕大健康产业发展、乡村振兴、数字经济、人才引育四大方面，开展产业应用技术研究工作，提升战略科技力量和企业创新能力，推动我省相关产业的高质量发展，建设立足江西省科学院，辐射全省的成果转化生态体系。一是打造科技成果转化生态系统，高标准编制自身创新发展规划1份；联合博士科技、国科元等单位联合开展集科技成果展示、对接、交易、服务、咨询功能为一体的数字化相关项目1个；开展成果对接活动10次以上，促成（或共同申报）院企合作项目1项以上；开展成果转化相关技术培训1次，培训人数不少于100人次。二是引育一批创新成果产业化项目，推进聚乳酸二代技术产业示范线、高纯粉石英产业化、干细胞等产业化项目建设，建成中试生产线1条以上，研发相关产品2款以上，提升本院相关团队的产业化研发能力，培育形成相关产业领域综合服务团队1个，并力争吸引和促成金融机构在赣投资2000万元以上。三是做好科技服务工作，在本院已有仪器设备、人才、资质的基础，新增农业领域农残毒害健康检测相关版块功能，完成建设方案1份。继续做好科技成果评价工作，全年服务并签订服务合同不少于15个，实现自身横向收入不少于150万元。				(1) 产研院完成了“创新发展规划（2023-2030年）”编制工作并正式印发；联合博士科技建成了“江西省科学院成果产业化创新生态体系”数字化系统1个，完成了数据清洗和导入工作，实现了系统初步运行；全年调研、对接企业40余家，收集了需求约50条，与江西金泰矿业有限公司联合实施了“特色粉石英资源中试研发及检测示范”项目1项；全年开展了成果转化相关技术培训2次，累计人数超150人次。（2）产研院积极推进干细胞产业化项目培育，在共建的中科院南昌高新技术产业协同创新研究院建成了中试生产线1条，产业化技术体系已通过ISO9001/ISO14001/ISO45001体系认证，已实现百人份脐血干细胞储存。（3）产研院全年完成了科技成果评价项目和企业合作项目15项，合同金额165.52万元，实际到账金额为65.52万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	存在问题和改进措施
		数量指标	委托编制自身发展规划数量	≥1份	1份	2.00	2.00	
			服务企业数量	≥30个	40个	2.00	2.00	
			签订科技服务合同数量	≥15个	15个	2.00	2.00	
			开展成果转化相关技术培训次数	≥1次	2次	2.00	2.00	
			技术培训人数	≥50人	61人	2.00	2.00	
			中试生产线数量	≥1条	1条	3.00	3.00	
			科技成果对接（活动）次数	≥10次	12次	2.00	2.00	
			研发产品（成果）数量	≥2个	2个	3.00	3.00	

绩效指标	产出指标	质量指标	科技合同服务内容同企业需求匹配率	≥90%	≥90%	3.00	3.00	
			企业服务提供及时率	=100%	=100%	3.00	3.00	
			中试生产线建设及时率	=100%	=100%	3.00	3.00	
		时效指标						
		成本指标	数字化科技成果信息对接服务费成本控制率	≤100%	≤100%	3.00	3.00	
			服务企业成本控制率	≤100%	≤100%	3.00	3.00	
			成果转化相关技术培训成本控制	≤100%	≤100%	3.00	3.00	
			中试生产线建设成本控制率	≤100%	≤100%	3.00	3.00	
	效益指标	经济效益指标	科技服务横向收入	≥150万元	65.52万元	3.00	1.60	已与江西金泰矿业签署横向服务协议，但因中试场地选址问题，导致项目进展滞缓，企业经费未能及时到账。后续将积极跟踪和推进项目进展，同时积极与其他企业开展项目合作
		社会效益指标	中试生产线持续运营年限	≥3年	≥3年	3.00	3.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指						
	满意度指标	服务对象满意指标	服务工业园区及企业满意度	≥85%	≥85%	3.00	3.00	
			服务科研、项目团队满意度	≥85%	≥85%	2.00	2.00	
总分						100.00	94.43	
说明		无。						